

学习机产品开发内容及开发费用如下：

产品型号：					
序号	产品开发费用明细项	单位	单价 (RMB:元)	金额 (RMB:元)	备注
1	产品 PCBA 方案设计与开发	款	10 万	10 万	产品模具投模后返还（以保障项目确实推进并落地执行）；
2	产品外观(ID)设计	款	30~60 万		外观设计及模具开发费后续第三方报价后，由乙方代收；
3	产品结构机构(MD)设计	款			
4	产品模具设计与模具制作	款			
5	产品 ROM 定制与开发	款	5 万	5 万	产品模具投模后返还（以保障项目确实推进并落地执行）；
费用合计(人民币-元)				15 万（不含 IDMD 及模具制作费）	
1	产品整机单价	台	2xxx 元		不超过 2800 元，后续可根据配置参数进行调整；
注：以上报价含 13%增值税专用发票；					

产品硬件配置需求表

品名		待定
	CPU 型号	联发科八核
	核心数	八核
	摄像头	前置 500W AF 摄像头
	运行内存	2G RAM/3G RAM/4G RAM
	内置存储	32G ROM/64G ROM
	系统版本	Android7.0 或以上
	外形尺寸	按样
	扩展存储	最高 128G TF 卡扩展
	显示屏	尺寸
		分辨率
		比例
	触摸屏	电容触摸屏,10 点触摸
	蓝牙	BT4.0
	GPS	支持
	网络	SIM 卡
		WIFI
		RJ45 网口
	I/O 接口	电源接口
		USB 数据口
		音频接口
		RJ45 网口
	喇叭	内置双喇叭
	材质	塑胶+金属
	处理工艺	按样
包装清单	一体机电脑	1 台
	电源适配器	1 个
	包装盒	1 套
	合格证	1 个（同保修卡一起）
	使用手册	1 个
	保修卡	1 个

项目进度周期表

	项目内容	计划周期	责任方	备注
1	产品外观(ID)设计	7~15 天	乙 方 / 第三方	以收到 IDMD 设计款项之日起核算；计划周期不含甲方确认周期及甲方新增或调整设计需求而导致的额外增加周期；
2	产品外观(ID)确认	1~2 天	甲方	以书面或邮件确认为准；
3	产品外观(ID)修改	待定	乙 方 / 第三方	若无修改则为 0 天；
4	产品结构(MD)设计	7~10 天	乙 方 / 第三方	无
5	产品模具设计与制作	35~45 天	乙 方 / 第三方	视模具复杂程度而定；
6	产品 PCBA 设计及开发	35~45 天	乙方	可与 1~5 项同步进行,不产生额外耗时；
7	产品安卓系统基础驱动等调试	10~15 天	乙方	可第 5 项同步进行，不产生额外耗时；
8	产品系统定制软件开发	待定	乙方	根据甲方定制需求的工作量而定；
9	产品量产周期	35~45 天	乙方	以乙方收到订单预付款之日起算；